







ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
18		<b>Xác định</b>	<b>7 days</b>	<b>Mon 4/9/18</b>	<b>Tue 4/17/18</b>	<b>3</b>	<b>Ngô Quốc Hải,Võ Đại Nhật Chung</b>
19		<b>Xác định yêu cầu khách hàng</b>	<b>3 days</b>	<b>Mon 4/9/18</b>	<b>Wed 4/11/18</b>	<b>3</b>	<b>Ngô Quốc Hải,Võ Đại Nhật Chung</b>
20		Phỏng vấn khách hàng	0.5 days	Mon 4/9/18	Mon 4/9/18	3	Ngô Quốc Hải,Võ Đại Nhật Chung
21		Soạn tài liệu yêu cầu của khách hàng	2 days	Mon 4/9/18	Wed 4/11/18	20	Ngô Quốc Hải,Võ Đại Nhật Chung
22		Viết tài liệu nghiên cứu khả thi	0.5 days	Wed 4/11/18	Thu 4/12/18	21	Ngô Quốc Hải,Võ Đại Nhật Chung
23		<b>Xác định rủi ro</b>	<b>4 days</b>	<b>Mon 4/9/18</b>	<b>Thu 4/12/18</b>	<b>22</b>	<b>Ngô Quốc Hải,Võ Đại Nhật Chung</b>
24		Giả định rủi ro	7 hrs	Thu 4/12/18	Thu 4/12/18	22	Ngô Quốc Hải,Võ Đại Nhật Chung
25		Giải pháp xử lý rủi ro	2.5 days	Fri 4/13/18	Tue 4/17/18	24	Ngô Quốc Hải,Võ Đại Nhật Chung
26		<b>Lập kế hoạch ban đầu</b>	<b>3 days</b>	<b>Thu 4/12/18</b>	<b>Mon 4/16/18</b>	<b>24,4</b>	<b>Ngô Quốc Hải,Võ Đại Nhật Chung</b>
27		Lập kế hoạch công việc	0.5 days	Fri 4/13/18	Fri 4/13/18	24	Ngô Quốc Hải,Võ Đại Nhật Chung
28		Lập kế hoạch tài nguyên	0.5 days	Fri 4/13/18	Fri 4/13/18	27	Ngô Quốc Hải,Võ Đại Nhật Chung
29		Ước lượng thời gian và chi phí dự án	0.5 days	Mon 4/16/18	Mon 4/16/18	28	Ngô Quốc Hải,Võ Đại Nhật Chung
30		<b>Phân tích + Thiết kế</b>	<b>16 days</b>	<b>Mon 4/16/18</b>	<b>Mon 5/7/18</b>	<b>26</b>	<b>Ngô Quốc Hải,Võ Đại Nhật Chung</b>
31		<b>Phân tích yêu cầu chức năng</b>	<b>1 day</b>	<b>Mon 4/16/18</b>	<b>Mon 4/16/18</b>	<b>29</b>	<b>Ngô Quốc Hải,Võ Đại Nhật Chung</b>
32		Phân tích yêu cầu chức năng xử lý	2 hrs	Mon 4/16/18	Mon 4/16/18	29	Ngô Quốc Hải,Võ Đại Nhật Chung
33		Phân tích yêu cầu chức năng hiển thị	2 hrs	Mon 4/16/18	Mon 4/16/18	32	Ngô Quốc Hải,Võ Đại Nhật Chung
34		Phân tích yêu cầu chức năng hạn chế	4 hrs	Tue 4/17/18	Tue 4/17/18	33	Ngô Quốc Hải,Võ Đại Nhật Chung

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
35		<b>Phân tích hiện trạng tài nguyên</b>	<b>1 day</b>	<b>Tue 4/17/18</b>	<b>Tue 4/17/18</b>	<b>31</b>	<b>Ngô Quốc Hải,Võ Đại Nhật Chung</b>
36		Phân tích khả năng nguồn vốn	2.5 hrs	Tue 4/17/18	Tue 4/17/18	34	Ngô Quốc Hải,Võ Đại Nhật Chung
37		Phân tích khả năng nhân sự	2.5 hrs	Tue 4/17/18	Wed 4/18/18	36	Ngô Quốc Hải,Võ Đại Nhật Chung
38		Phân tích thời gian hoàn thành dự án	3 hrs	Wed 4/18/18	Wed 4/18/18	37	Ngô Quốc Hải,Võ Đại Nhật Chung
39		<b>Phân tích UI (User Interface)</b>	<b>3 days</b>	<b>Wed 4/18/18</b>	<b>Fri 4/20/18</b>	<b>35</b>	<b>Ngô Quốc Hải,Võ Đại Nhật Chung</b>
40		Phân tích các yêu cầu cơ bản về UI trong giao diện người dùng	1 day	Wed 4/18/18	Wed 4/18/18	31	Ngô Quốc Hải,Võ Đại Nhật Chung
41		Phân tích các yêu cầu cơ bản về UI trong giao diện Administrator	2 days	Thu 4/19/18	Fri 4/20/18	40	Ngô Quốc Hải,Võ Đại Nhật Chung
42		Thiết kế tổng thể trang web	10 days	Mon 4/23/18	Mon 5/7/18	39,5	Ngô Quốc Hải,Võ Đại Nhật Chung
43		<b>Thực Hiện</b>	<b>45 days</b>	<b>Mon 5/7/18</b>	<b>Fri 7/6/18</b>	<b>26,7</b>	<b>Ngô Quốc Hải,Võ Đại Nhật Chung</b>
44		<b>Xây dựng giao diện</b>	<b>2 days</b>	<b>Mon 5/7/18</b>	<b>Tue 5/8/18</b>	<b>42</b>	<b>Ngô Quốc Hải,Võ Đại Nhật Chung</b>
45		<b>Trang giao diện của Users</b>	<b>1 day</b>	<b>Mon 5/7/18</b>	<b>Mon 5/7/18</b>	<b>42</b>	<b>Ngô Quốc Hải,Võ Đại Nhật Chung</b>
46		Trang Chủ	1 hr				
47		Trang Category	1 hr				
48		Trang Management (Đối với Signed Up Users)	1 hr				
49		Trang Sign Up	1 hr				

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
50		Trang Sign In	1 hr				
51		Trang FAQs	1 hr				
52		Trang Xem Phim	1 hr				
53		<b>Trang giao diện của Administrator</b>	<b>1 day</b>	<b>Tue 5/8/18</b>	<b>Tue 5/8/18</b>	<b>45</b>	<b>Võ Đại Nhật Chung,Ngô Quốc Hải</b>
54		Trang Đăng Nhập	1 hr				
55		Trang Thống kê hoạt động của website: Traffic, Pagerank, Rate, Backlink,...	1 hr				
56		Trang Quản Lý Signed Up Users	1 hr				
57		Trang Quản lý cơ sở dữ liệu phim	1 hr				
58		Trang Quản Lý Các Bài Đăng	1 hr				
59		<b>Xây dựng, xử lý các chức năng</b>	<b>31 days</b>	<b>Wed 5/9/18</b>	<b>Wed 6/20/18</b>	<b>44</b>	<b>Ngô Quốc Hải,Võ Đại Nhật Chung</b>
60		<b>Xây dựng Database</b>	<b>2 days</b>	<b>Wed 5/9/18</b>	<b>Thu 5/10/18</b>	<b>53</b>	<b>Võ Đại Nhật Chung,Ngô Quốc Hải</b>
61		Xây dựng server lưu trữ dữ liệu thu thập được từ khai thác thông tin khách hàng	1 day	Wed 5/9/18	Wed 5/9/18	53	
62		Xây dựng server lưu trữ các bộ phim	1 day	Thu 5/10/18	Thu 5/10/18	61	
63		<b>Xây dựng các Module chính</b>	<b>7 days</b>	<b>Fri 5/11/18</b>	<b>Mon 5/21/18</b>	<b>60</b>	<b>Võ Đại Nhật Chung,Ngô Quốc Hải</b>

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
64		Module xử lý dữ liệu	1 day	Fri 5/11/18	Fri 5/11/18	62	
65		Module đa ngôn ngữ	1 day	Mon 5/14/18	Tue 5/15/18	64,8	
66		Module xử lý các xác thực người dùng	1 day	Tue 5/15/18	Tue 5/15/18	65	
67		Module đánh giá phim	1 day	Wed 5/16/18	Wed 5/16/18	66	
68		Module báo cáo thống kê	1 day	Thu 5/17/18	Thu 5/17/18	67	
69		Module xử lý lưu trữ phim	1 day	Fri 5/18/18	Fri 5/18/18	68	
70		Module tìm kiếm	1 day	Mon 5/21/18	Tue 5/22/18	69,9	
71		<b>Xây dựng Module xử lý yêu cầu cơ bản từ người dùng</b>	<b>22 days</b>	<b>Mon 5/21/18</b>	<b>Tue 6/19/18</b>	<b>63</b>	<b>Võ Đại Nhật Chung,Ngô Quốc Hải</b>
72		<b>Trang User</b>	<b>8 days</b>	<b>Mon 5/21/18</b>	<b>Wed 5/30/18</b>	<b>69</b>	<b>Võ Đại Nhật Chung,Ngô Quốc Hải</b>
73		Controller Trang Chủ	1 day	Mon 5/21/18	Mon 5/21/18	69	
74		Controller Đăng Nhập	1 day	Tue 5/22/18	Tue 5/22/18	73	
75		Controller Đăng Ký	1 day	Wed 5/23/18	Wed 5/23/18	74	
76		Controller Xem thông tin người dùng	1 day	Thu 5/24/18	Thu 5/24/18	75	
77		Controller Danh mục phim	1 day	Fri 5/25/18	Fri 5/25/18	76	
78		Controller Hỏi đáp	1 day	Mon 5/28/18	Tue 5/29/18	77,10	
79		Controller Gửi phản hồi	1 day	Tue 5/29/18	Tue 5/29/18	78	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
80		Controller Quản lý dữ liệu của Signed Up Users	1 day	Wed 5/30/18	Wed 5/30/18	79	
81		<b>Trang Administrator</b>	<b>10 days</b>	<b>Thu 5/31/18</b>	<b>Wed 6/13/18</b>	<b>72</b>	<b>Võ Đại Nhật Chung,Ngô Quốc Hải</b>
82		Controllers Đăng Nhập	1 day	Thu 5/31/18	Thu 5/31/18	80	
83		Controller Quản lý các mục phim	1 day	Fri 6/1/18	Fri 6/1/18	82	
84		Controllers Quản lý, thông kê thông tin User	2 days	Mon 6/4/18	Wed 6/6/18	83,11	
85		Controller Quản lý, Xử lý lưu trữ phim.	2 days	Wed 6/6/18	Thu 6/7/18	84	
86		Controller Quản lý phản hồi, Khiếu nại, Yêu cầu, Giải đáp	2 days	Mon 6/11/18	Wed 6/13/18	85,12	
87		Controller Thống kê Traffic, Backlink, Pagerank,...	2 days	Tue 6/12/18	Wed 6/13/18	86	
88		<b>Các chức năng nâng cao</b>	<b>4 days</b>	<b>Thu 6/14/18</b>	<b>Tue 6/19/18</b>	<b>81</b>	<b>Võ Đại Nhật Chung,Ngô Quốc Hải</b>
89		Cho phép Signed Up Users sử dụng các backlink từ các trang chia sẻ phim khác	1 day	Tue 6/12/18	Tue 6/12/18	86	
90		Xây dựng các API liên kết các mạng xã hội	1 day	Wed 6/13/18	Wed 6/13/18	89	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
91		Khuyến Nghị phim nên xem thông qua các hoạt động của Signed Up Users	1 day	Thu 6/14/18	Thu 6/14/18	90	
92		Phân tích mật độ truy cập của các Signed Up Users	1 day	Fri 6/15/18	Fri 6/15/18	91	
93		<b>Biên Soạn tài liệu trong quá trình xây dựng</b>	<b>31 days</b>	<b>Wed 5/9/18</b>	<b>Wed 6/20/18</b>	<b>3</b>	<b>Võ Đại Nhật Chung,Ngô Quốc Hải</b>
94		Hướng dẫn sử dụng	5 hrs				
95		Hướng dẫn khai thác	5 hrs				
96		Hướng dẫn tự bảo trì	5 hrs				
97		Hướng dẫn đào tạo người dùng	5 hrs				
98		<b>Khởi tạo domain, host, upload phim lên server</b>	<b>12 days</b>	<b>Thu 6/21/18</b>	<b>Fri 7/6/18</b>	<b>59,14</b>	<b>Ngô Quốc Hải,Võ Đại Nhật Chung</b>
99		Thuê Host + Domain	1 day	Mon 6/18/18	Mon 6/18/18	92	Võ Đại Nhật Chung,Ngô Quốc Hải
100		Cấu hình trên máy server web	3 days	Tue 6/19/18	Thu 6/21/18	99	Võ Đại Nhật Chung,Ngô Quốc Hải
101		Cấu hình trên máy server phim	4 days	Fri 6/22/18	Wed 6/27/18	100	Võ Đại Nhật Chung,Ngô Quốc Hải
102		Thiết lập các lưu trữ ngoài như: GoogleDrive, Mega, 4Share, Fshare, Openload, GooglePhoto	2 days	Thu 6/28/18	Fri 6/29/18	101	Võ Đại Nhật Chung,Ngô Quốc Hải

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
103		Liên kết với các chia sẻ phim khác kết nối tạo thành cộng đồng	2 days	Mon 7/2/18	Tue 7/3/18	102	Võ Đại Nhật Chung, Ngô Quốc Hải
104		<b>Kiểm thử và đi vào hoạt động</b>	<b>15 days</b>	<b>Fri 7/6/18</b>	<b>Thu 7/26/18</b>	<b>43,15</b>	<b>Ngô Quốc Hải, Võ Đại Nhật Chung</b>
105		Cho trang web lên Online, theo dõi hoạt động của web	15 days	Wed 7/4/18	Tue 7/24/18	103	Võ Đại Nhật Chung, Ngô Quốc Hải
106		Liên kết các trang chia sẻ phim khác để tăng traffic, tạo backlink	15 days	Thu 7/5/18	Wed 7/25/18	103	Võ Đại Nhật Chung, Ngô Quốc Hải
107		Quảng bá trên các mạng xã hội	15 days	Fri 7/6/18	Thu 7/26/18	103	Võ Đại Nhật Chung, Ngô Quốc Hải
108		<b>Bàn giao hoàn toàn cho khách hàng</b>	<b>3 days</b>	<b>Thu 7/26/18</b>	<b>Mon 7/30/18</b>	<b>104,16</b>	<b>Ngô Quốc Hải, Võ Đại Nhật Chung</b>
109		Tổng kết chi tiêu	1 day	Thu 7/26/18	Thu 7/26/18		Ngô Quốc Hải, Võ Đại Nhật Chung
110		Tổng kết dự án	2 days	Fri 7/27/18	Mon 7/30/18		Ngô Quốc Hải, Võ Đại Nhật Chung
111		Sau khi hoàn tất bàn giao	1 day	Tue 7/31/18	Wed 8/1/18	108,17	Ngô Quốc Hải, Võ Đại Nhật Chung