

ID	Task Name	Fixed Cost	Fixed Cost Accrual	Total Cost	Baseline	Variance	Actual	Remaining	
1	"WatchThis" Project	\$0.00	Prorated	\$25,780.00	\$772,200.00	(\$746,420.00)	\$0.00	\$25,780.00	
2	Hợp định kỳ	\$0.00	Prorated	\$0.00	\$164,800.00	(\$164,800.00)	\$0.00	\$0.00	
18	Xác định	\$0.00	Prorated	\$1,710.00	\$48,600.00	(\$46,890.00)	\$0.00	\$1,710.00	
26	Lập kế hoạch ban đầu	\$0.00	Prorated	\$400.00	\$15,200.00	(\$14,800.00)	\$0.00	\$400.00	
30	Phân tích + Thiết kế	\$0.00	Prorated	\$3,010.00	\$83,600.00	(\$80,590.00)	\$0.00	\$3,010.00	
43	Thực Hiện	\$0.00	Prorated	\$15,220.00	\$336,800.00	(\$321,580.00)	\$0.00	\$15,220.00	
44	Xây dựng giao diện	\$0.00	Prorated	\$350.00	\$12,400.00	(\$12,050.00)	\$0.00	\$350.00	
59	Xây dựng, xử lý các chức năng	\$0.00	Prorated	\$9,280.00	\$200,000.00	(\$190,720.00)	\$0.00	\$9,280.00	
98	Khởi tạo domain, host, upload phim lên server	\$0.00	Prorated	\$1,980.00	\$50,400.00	(\$48,420.00)	\$0.00	\$1,980.00	
104	Kiểm thử và đi vào hoạt động	\$0.00	Prorated	\$4,840.00	\$104,000.00	(\$99,160.00)	\$0.00	\$4,840.00	
105	Cho trang web lên Online, theo dõi hoạt động của web	\$0.00	Prorated	\$1,210.00	\$26,000.00	(\$24,790.00)	\$0.00	\$1,210.00	
106	Liên kết các trang chia sẻ phim khác để tăng traffic, tạo backlink	\$0.00	Prorated	\$1,210.00	\$26,000.00	(\$24,790.00)	\$0.00	\$1,210.00	
107	Quảng bá trên các mạng xã hội	\$0.00	Prorated	\$1,210.00	\$26,000.00	(\$24,790.00)	\$0.00	\$1,210.00	
108	Bàn giao hoàn toàn cho khách hàng	\$0.00	Prorated	\$510.00	\$15,600.00	(\$15,090.00)	\$0.00	\$510.00	
109	Tổng kết chi tiêu	\$0.00	Prorated	\$90.00	\$3,600.00	(\$3,510.00)	\$0.00	\$90.00	
110	Tổng kết dự án	\$0.00	Prorated	\$170.00	\$5,200.00	(\$5,030.00)	\$0.00	\$170.00	

ID	Task Name	Fixed Cost	Fixed Cost Accrual	Total Cost	Baseline	Variance	Actual	Remaining	
111	Sau khi hoàn tất bàn giao	\$0.00	Prorated	\$90.00	\$3,600.00	(\$3,510.00)	\$0.00	\$90.00	